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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Строительство, 
реконструкция и ремонт 

Общие требования к строительству и выполнению работ

Дата утверждения - 2010 - 07 - 26  

1 Область применения 

Настоящий стандарт организации распространяется на строительство и работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, выполняемые членами саморегулируемой организации  Некоммерческое партнерство «Жилищно-строительное объединение Мурмана». 

Настоящий стандарт организации (далее – СТО) устанавливает общие требования к  строительству и выполнению работ по реконструкции и капитальному ремонту (далее – строительные работы).

Требования настоящего СТО являются обязательными  для применения и исполнения всеми членами и органами саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Жилищно-строительное объединение Мурмана».

Приоритетными направлениями деятельности организации является обеспечение безопасных и энергосберегающих режимов эксплуатации зданий и  сооружений, безопасности окружающей среды, а также безопасности проведения строительных работ. 

  При проведении работ, которые оказывают влияние  на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов следует учитывать требования  Градостроительного Кодекса Российской Федерации в отношении работ на этих объектах.

Виды строительных работ и услуг по группам кодов ОК 004

4510200 Расчистка и осушение территории

4510210 Установка и сборка временных зданий и сооружений

4510220 Устройство временных дорог, тротуаров, подкрановых путей

4510300 Снос строений и разборка конструкций

4510400 Планировка площадей

4510410 Разработка грунтов

4510430 Уплотнение и укрепление грунтов

4510500 Устройство вспомогательных конструкций и приспособлений

4510520 Подводные (водолазные) работы

4510530 Горнопроходческие работы

4510550 Работы по устройству скважин

4520000 Общие строительные работы по возведению зданий и сооружений 

4520500 Строительство "под ключ" жилых зданий

4520510 Строительство "под ключ"  промышленных  зданий,  зданий  и         сооружений жилищно - коммунального хозяйства и культурно - бытового назначения

4520520 Строительство  "под  ключ"  инженерных  сооружений и  специальных объектов

4530000 Монтаж оборудования 

4530290 Прокладка линий связи, радио, телевидения
4530300 Монтаж оборудования тепловых электростанций

4530300 Монтаж оборудования тепловых электростанций

4530320 Монтаж оборудования гидроэлектрических станций  и гидротехнических сооружений

4530330 Монтаж оборудования предприятий угольной и торфяной       промышленности

4530340 Монтаж дробильно -  размольного обогатительного и  агломерационного оборудования

4530350 Монтаж оборудования предприятий химической и  нефтеперерабатывающей промышленности

4530370 Монтаж оборудования предприятий черной металлургии

4530380 Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии

4530390 Монтаж оборудования прокатных производств

4530400 Монтаж металлообрабатывающего оборудования

4530410 Монтаж деревообрабатывающего оборудования

4530420 Монтаж подъемно - транспортного оборудования

4530440 Монтаж технологических металлоконструкций

4530450 Монтаж технологических трубопроводов

4530470 Монтаж оборудования предприятий промышленности и  строительных материалов

4530490 Монтаж оборудования предприятий целлюлозно – бумажной       промышленности

4530500 Монтаж     оборудования     предприятий    полиграфической        промышленности

4530520 Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств

4530530 Монтаж   оборудования   зернохранилищ   и  предприятий  по      переработке зерна

4530550 Монтаж оборудования предприятий легкой промышленности

4530570 Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности

4530580 Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности

4530600 Монтаж весового оборудования

4530620 Монтаж  оборудования    предприятий   электротехнической         промышленности

4530630 Монтаж  электротехнических установок

4530670 Монтаж компрессорных машин, насосов и вентиляторов

4530680 Монтаж электрических печей

4530690 Монтаж оборудования предприятий по ремонту бытовых машин и        приборов

4530700 Монтаж оборудования для очистки газов

4530720 Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности  и средств связи

4530730 Монтаж оборудования сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте

4530740 Монтаж оборудования связи

4530750 Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей

4530780 Монтаж приборов,  средств автоматизации  и  вычислительной         техники

4530800 Монтаж оборудования  учреждений здравоохранения и  предприятий медицинской промышленности

4530820 Монтаж оборудования театрально - зрелищных предприятий

4530830 Монтаж оборудования предприятий кинематографии

4530850 Пусконаладочные работы электротехнических устройств

4530860 Пусконаладочные    работы    автоматизированных     систем         управления

4530870 Пусконаладочные  работы систем вентиляции     и      кондиционирования  воздуха

4530880 Пусконаладочные  работы  подъемно  - транспортного  оборудования

4530890 Пусконаладочные работы металлообрабатывающего оборудования

4530900 Пусконаладочные   работы   холодильных   и   компрессорных         установок

4530910 Пусконаладочные работы теплосилового оборудования

4530920 Пусконаладочные работы деревообрабатывающего оборудования

4530930 Пусконаладочные   работы   сооружений   водоснабжения    и         канализации

4540000 Услуги по завершению строительства 

4540130 Теплоизоляция строительных конструкций

4540140 Теплоизоляция трубопроводов и оборудования

4540200  Установка деревянных конструкций и изделий
4540220 Остекление

4540230 Штукатурные работы

4540240 Устройство оснований, покрытий и полов

4540260 Облицовочные работы

4540280 Лепные работы

4540290 Малярные и обойные работы

4540330 Озеленение, защитные и плодовые насаждения

4540380 Обустройство дорог

4550000 Аренда оборудования для строительства и сноса зданий и сооружений с оператором 

4560510 Лимитная стоимость строек

4560520 Технологическая структура капитальных вложений

4560550 Стадии и состояния строительства

4560610 Вид договора и способ строительства.

Полный перечень работ и услуг следует уточнять в Общероссийском классификаторе видов экономической  деятельности, продукции и услуг ОК 004.
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность зданий и сооружений (в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624)
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства <*>

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений <*>

2. Подготовительные работы

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей <*>

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений <*>

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов <*>

3. Земляные работы

3.1. Механизированная разработка грунта <*>

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации

3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками <*>

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода

4. Устройство скважин

4.1. Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)

4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин

4.4. Тампонажные работы
4.5. Сооружение шахтных колодцев

5. Свайные работы. Закрепление грунтов

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах

5.3. Устройство ростверков

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай

5.5. Термическое укрепление грунтов

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов

5.7. Силикатизация и смолизация грунтов

5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте"

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин

8. Буровзрывные работы при строительстве

9. Работы по устройству каменных конструкций

9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой <*>

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой <*>

9.3. Устройство отопительных печей и очагов <*>

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)

11. Монтаж деревянных конструкций

11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций <*>

11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки <*>

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.1. Футеровочные работы

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*>

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)

12.5. Устройство оклеечной изоляции

12.6. Устройство металлизационных покрытий

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами
12.8. Антисептирование деревянных конструкций

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов <*>

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

13. Устройство кровель

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов <*>

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов <*>

13.3. Устройство наливных кровель <*>

14. Фасадные работы

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями <*>

14.2. Устройство вентилируемых фасадов <*>

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации <*>

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления <*>

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха <*>

15.5. Устройство системы электроснабжения <*>

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений <*>

16. Устройство наружных сетей водопровода

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

17. Устройство наружных сетей канализации

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)

19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок

19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов

20. Устройство наружных электрических сетей

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно <*>

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно

20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ

20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

21. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения <*>

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов

22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту

22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения

22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов

22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов

22.9. Работы по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа

22.10. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций

22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция

22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов

23. Монтажные работы

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования

23.2. Монтаж лифтов

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.4. Монтаж оборудования котельных

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов <*>

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации <*>

23.7. Монтаж оборудования атомных электрических станций

23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти

23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов

23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа

23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций

23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии

23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии

23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности

23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования

23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта

23.17. Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей

23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений

23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов

23.21. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности

23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности

23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности

23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности <*>

23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий

23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна

23.27. Монтаж оборудования предприятий кинематографии <*>

23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи <*>

23.29. Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности <*>

23.30. Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе рыбопереработки и хранения рыбы <*>

23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства <*>

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений

23.33. Монтаж оборудования сооружений связи <*>

23.34. Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры

23.35. Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры

23.36. Монтаж оборудования морских и речных портов

24. Пусконаладочные работы

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования

24.2. Пусконаладочные работы лифтов

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении <*>

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств <*>

24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем <*>

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем <*>

24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики <*>

24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха <*>

24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий

24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ

24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 т

24.18. Пусконаладочные работы холодильных установок <*>

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов

24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов <*>

24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования <*>

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки

24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства

24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций

24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины

24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации

24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог

25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами

25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог

26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей

26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей

26.2. Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей

26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути

26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути

26.5. Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог

26.6. Электрификация железных дорог
26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги

26.8. Устройство железнодорожных переездов

27. Устройство тоннелей, метрополитенов

27.1. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки

27.2. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного замораживания

27.3. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа

27.4. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического закрепления

27.5. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи

27.6. Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов

27.7. Устройство пути метрополитена

28. Устройство шахтных сооружений

28.1. Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных способов проходки

28.2. Проходка выработки шахтных сооружений с применением искусственного замораживания

28.3. Проходка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа

28.4. Проходка выработки шахтных сооружений с применением электрохимического закрепления

28.5. Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов

29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов

29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов

29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов

29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов

29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов

29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов

29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных

30. Гидротехнические работы, водолазные работы

30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами

30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства

30.3. Бурение и обустройство скважин под водой

30.4. Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек

30.5. Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек

30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов

30.7. Возведение дамб

30.8. Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях

30.9. Укладка трубопроводов в подводных условиях

30.10. Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи

30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических работ под водой

31. Промышленные печи и дымовые трубы
31.1. Кладка доменных печей

31.2. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей

31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности

31.4. Электролизеры для алюминиевой промышленности

31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14)

32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ N 4)

32.3. Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ N 8)

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17)

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19)

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10 - 24.12)

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20)

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ N 23.33, группа видов работ N 21)

32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ N 23.9, 23.10, группа видов работ N 22)

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29)

32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ N 23.16, группа видов работ N 26)

32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях (виды работ N 23.17, группы видов работ N 27, 28)

32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ N 30)

32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ N 31)

32.15. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии (23.7)

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.1. Промышленное строительство

33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности

33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности

33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии

33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии

33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности

33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки

33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной
промышленности

33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности <*>

33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности <*>

33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства <*>

33.1.11. Тепловые электростанции

33.1.12. Объекты использования атомной энергии

33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

33.2. Транспортное строительство

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта

33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта

33.2.3. Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры

33.2.4. Тоннели автомобильные и железнодорожные

33.2.5. Метрополитены

33.2.6. Мосты (большие и средние)

33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта <*>

33.3. Жилищно-гражданское строительство

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно

33.5. Объекты теплоснабжения

33.6. Объекты газоснабжения

33.7. Объекты водоснабжения и канализации

33.8. Здания и сооружения объектов связи

33.9. Объекты морского транспорта

33.10. Объекты речного транспорта

33.11. Объекты гидроэнергетики

33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики)

33.13. Гидромелиоративные объекты

<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Виды работ по капитальному ремонту жилищного фонда 
1
Устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замена (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. 

2
Обследование жилых зданий (включая сплошное обследование жилищного фонда) и изготовление проектно-сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ). Выполняется специализированными организациями на основании договоров или договоров подряда (субподряда).
3
Модернизация жилых зданий при их капитальном ремонте (перепланировка с учетом разукрупнения многокомнатных квартир; устройства дополнительных кухонь и санитарных узлов, расширения жилой площади за счет вспомогательных помещений, улучшения инсоляции жилых помещений, ликвидации темных кухонь и входов в квартиры через кухни с устройством, при необходимости, встроенных или пристроенных помещений для лестничных клеток, санитарных узлов или кухонь); замена печного отопления центральным с устройством котельных, теплопроводов и тепловых пунктов; крышных и иных автономных 
источников теплоснабжения; переоборудование печей для сжигания в них газа или угля; оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям при расстоянии от ввода до точки подключения к магистралям до 150 м, устройством газоходов, водоподкачек, бойлерных; полная замена существующих систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения (в т.ч. с обязательным применением модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и т.д. и запретом на установку стальных труб); установка бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов; устройство лифтов, мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления в домах с отметкой лестничной площадки верхнего этажа 15 м и выше; перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение; ремонт телевизионных антенн 
коллективного пользования, подключение к телефонной и радиотрансляционной сети; установка домофонов, электрических замков, устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления; автоматизация и диспетчеризация лифтов, отопительных котельных, тепловых сетей, инженерного оборудования; благоустройство дворовых территорий (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, дровяных сараев, оборудование детских и хозяйственно-бытовых площадок). Ремонт крыш, фасадов, стыков полносборных зданий до 50%.

4
Утепление жилых зданий (работы по улучшению теплозащитных свойств ограждающих конструкций, устройство оконных заполнений с тройным остеклением, устройство наружных тамбуров).

5
Замена внутриквартальных инженерных сетей.

6
Установка приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, расхода холодной и горячей воды на здание, а также установка поквартирных счетчиков горячей и холодной воды (при замене сетей).

7
Переустройство невентилируемых совмещенных крыш.

8
Авторский надзор проектных организаций за проведением капитального ремонта жилых зданий с полной или частичной заменой перекрытий и перепланировкой. Выполняется специализированными организациями на основании договоров или договоров подряда (субподряда).
9
Технический надзор в случаях, когда в органах местного самоуправления, организациях созданы подразделения по техническому надзору за капитальным ремонтом жилищного фонда. Выполняется специализированными организациями на основании договоров или договоров подряда (субподряда).
10
Ремонт встроенных помещений в зданиях.
2 Нормативные документы

При разработке настоящего стандарта использованы следующие нормативные документы:
ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения
ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения 
ОК 004-93 Общероссийский классификатор видов экономической  деятельности, продукции и услуг
ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения

ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
СНиП 12-01-2004 Организация строительства

СНиП 12-03-99 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования 
СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные 
СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения
СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений
МДС 13-14.2000 Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений

ПР 50.2.006-94 ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений
РД 11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства 
3 Термины,  определения и понятия
 Заказчик - юридическое или физическое лицо, заключающее договор подряда или государственный контракт на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объекта недвижимости и осуществляющее свои обязанности в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Заказчиком может быть застройщик или иное лицо, уполномоченное застройщиком (СНиП 12-01).
Стандарты и правила саморегулируемой организации - требования к осуществлению предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для исполнения всеми членами саморегулируемой организации (№315-ФЗ).
Саморегулируемая организация в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (далее - саморегулируемые организации) - некоммерческая организация, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций и которая основана на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (№ 190-ФЗ).

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства (№ 190-ФЗ).

Реконструкция здания - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (нагрузок, планировки помещений, строительного объема и общей площади здания, инженерной оснащенности) с целью изменения условий эксплуатации, максимального восполнения утраты от имевшего место физического и морального износа, достижения новых целей эксплуатации здания (СП 13-102).

Капитальный ремонт здания - комплекс строительных и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа, не предусматривающих изменение основных технико-экономических показателей здания и сооружения, включающих, в случае необходимости, замену отдельных конструктивных элементов и систем инженерного оборудования (СП 13-102).
Капитальный ремонт многоквартирного дома - проведение предусмотренных Федеральным законом №185-ФЗ от 21.07.2007 г. работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (далее - общее имущество в многоквартирном доме), в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме;

Нормативный уровень технического состояния - категория технического состояния, при котором количественное и качественное значение параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений соответствуют требованиям нормативных документов (СНиП, СП, ТСН, ГОСТ, ГОСТ Р, СТО, и т.д.) (СП 13-102).

4 Общие требования к строительству, работам по реконструкции и капитальному ремонту зданий (сооружений)

4.1 Требования к членству в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Жилищно-строительное объединение Мурмана» (далее – СРО)
 4.1.1
Членство в СРО основано на равенстве прав и обязанностей всех членов, взаимоуважении, правилах деловой этики, отсутствии  недобросовестной конкуренции, отсутствии совершения действий, причиняющих ущерб потребителям работ, членам СРО, а также деловой репутации СРО. 

4.1.2
Член СРО, осуществляющий организацию и выполнение строительных работ, соблюдает требования, установленные к исполнителям этих работ законом « О саморегулируемых организациях», другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также исполняет требования технических регламентов, требования к выдаче свидетельств о допуске, стандартов, правил и норм к выполняемым работам.
4.1.3
Строительная организация – член СРО (далее – член СРО), осуществляющая  организацию и выполнение строительных работ, добровольно принимают на себя обязанности по соблюдению требований настоящего СТО, Устава, положений и иных утвержденных установленным порядком документов СРО. 
4.1.4
 Член СРО, осуществляющий  организацию и выполнение строительных работ, добровольно принимает на себя обязанности по соблюдению условий членства в отношении квалификации персонала и обеспечения производственно-технологической оснащенности производства работ. В случае неисполнении указанных условий член СРО извещает об этом Контрольный комитет организации.

4.1.5
Для поддержания  стабильного качества строительных работ член СРО развивает свою материально-техническую базу, повышает уровень технической оснащенности производства, осваивает прогрессивные, в том числе энергоемкие технологии, методы организации и управления, обучает персонал и повышает его квалификацию, заключает с аккредитованными лабораториями договоры на выполнение тех видов испытаний, которые не может выполнить собственными силами.
4.2 Обязанности при выполнении строительных работ.  Взаимоотношения 

участников строительного процесса 
4.2.1 Член СРО выполняет строительные работы в соответствии с заданием заказчика,
определенным договором строительного подряда, проектной и технической документацией, требованиями технических регламентов, иной документации, установленной законодательством, обязательными требованиями стандартов, правил и норм. 

Дополнения и изменения к заданию заказчика или договору строительного подряда
оформляются в письменном виде в установленном порядке. 
4.2.2 Член СРО, в случае возникновения препятствий к надлежащему выполнению
договора строительного подряда, в течение одних суток (если иной срок не установлен договором подряда) ставит в известность участников строительного процесса (застройщика, заказчика, подрядчика или субподрядчика), а также принимает  все зависящие от него разумные меры по их устранению.

О невозможности устранения препятствий (отклонений от действующих
стандартов и правил) член СРО обязан информировать участников строительного процесса и СРО.
4.2.3 Проектная документация должна проходить входной контроль подрядчика,

который передает застройщику (заказчику) перечень выявленных в ней недостатков и  проверяет их устранение. Срок выполнения входного контроля проектной документации устанавливается в договоре.
4.2.4  Если в процессе выполнения строительных работ выявилась необходимость

отклонения от проектной документации, то такие отклонения должны быть вновь утверждены заказчиком проектной документации в порядке, установленном действующими нормами и правилами и  законодательством РФ. 
4.2.5 Член СРО, выполняющий функции подрядчика (субподрядчика) исполняет
полученные в ходе строительства указания заказчика (генподрядчика), если такие указания не противоречат условиям договора подряда и не представляют собой вмешательство в его оперативно-хозяйственную деятельность. 

Член СРО не вправе использовать в ходе выполнения строительных работ материалы и оборудование, предоставленные заказчиком, или выполнять его указания, если это может привести к отступлению от обязательных требований стандартов и правил, охраны окружающей среды, безопасности объектов и самих строительных работ, требований энергосберегающих технологий, нанесению ущерба потребителю и деловой репутации члена СРО.
4.2.6 Член СРО осуществляет строительные работы в соответствии с утвержденным в
составе проектной документации проектом организации строительства (ПОС),  если указанный проект необходим по объёмно-планировочным, конструктивным или иным характеристикам объекта. 

Проект организации строительства с целью обеспечения соблюдения обязательных требований по безопасности обычно содержит:

- мероприятия по обеспечению в процессе строительства прочности и устойчивости возводимых и существующих зданий и сооружений;

- для сложных объектов - программы необходимых исследований, испытаний и режимных наблюдений, включая организацию станций, полигонов, измерительных постов и т.п.;

- решения по организации транспорта, водоснабжения, канализации, энергоснабжения, связи, решения по возведению конструкций, осуществлению строительства в сложных природно-климатических условиях, а также стесненных условиях;

- мероприятия по временному ограничению движения транспорта, изменению маршрутов транспорта;

- ситуационный план строительства с расположением мест примыкания к железнодорожным путям, речных и морских причалов, временных поселений и т.п.;

- порядок и условия использования и восстановления территорий, расположенных вне земельного участка, принадлежащего застройщику (заказчику), в соответствии с установленными сервитутами;

- календарный план строительства с учетом сроков действия сервитутов на временное использование чужих территорий;

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и в процессе строительства подлежат оценке соответствия требованиям нормативных документов и стандартов, являющихся доказательной базой соблюдения 
требований технических регламентов;
- сроки выполнения незавершенных (сезонных) работ, порядок их приемки;

- методы и средства выполнения контроля и испытаний (в том числе путем ссылок на соответствующие нормативные документы).

Не допускается осуществление строительных работ с существенными отклонениями от ПОС. В случае необходимости таких отклонений соответствующие изменения должны быть утверждены генеральным подрядчиком по согласованию с заказчиком. 

4.2.7
В случаях, когда в составе проектной документации не разрабатывается ПОС, застройщик (заказчик) совместно с проектировщиком и исполнителем работ (подрядчиком) условиями договора (распорядительной документацией) определяют порядок приемки законченного строительством объекта, а также перечень контрольных процедур оценки соответствия, выполняемых в процессе строительства по завершению определенных его этапов.

4.2.8 Член СРО, выполняющий  работы по строительству (реконструкции),
капитальному ремонту отдельных или группы однотипных, одновременно строящихся зданий (сооружений), расположенных в пределах одной строительной площадки оформляет: 

-
общий журнал работ по форме Приложения 1 РД 11-05, который отражает технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства строительно-монтажных работ, сведения о строительном контроле и государственном строительном надзоре;

-
специальные журналы по отдельным видам работ, отражающие выполнение
определенных видов работ;

-
журнал авторского надзора проектных организаций (при наличии надзора); 

-
акты освидетельствования скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания и опробования оборудования, систем, сетей и устройств;

-
другую производственную и исполнительную документацию. 

4.2.9 Ведение указанной в пункте 4.2.8 документации осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством, а в части, не урегулированной такими обязательными для исполнения правовыми актами, в соответствии с рекомендательными стандартами и правилами, СНиП 12-01 и (или) порядком, определенными генеральным подрядчиком по согласованию с заказчиком.

4.2.10 Член СРО, в процессе производства строительных работ соблюдает обязательные
требования СНиП 12-03 и других действующих нормативных актов и документации (Конвенции МОТ, СНиП, ГОСТ, инструкций и руководств)  по безопасности труда в строительстве, в том числе по наличию  ответственных должностных лиц за работу по охране труда и технике безопасности.  

ПОС, проект производства работ (ППР) и иная организационно-технологическая документация  должна содержать конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда.

4.2.11 Член СРО обеспечивает в соответствии с действующим законодательством
безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, сохранности объектов культурного наследия.  Перед началом строительных работ их ППР должен быть согласован с организациями и лицами, чьи интересы могут быть затронуты в процессе выполнения работ (уполномоченные экологические организации, жилищно-коммунальные службы и службы эксплуатации инженерных коммуникаций, органы ГИБДД и т.д.). 

4.2.12 При необходимости прекращения работ или их приостановки на срок более 6
месяцев член СРО выполняет консервацию объекта (приведение объекта и территории, использованной для строительства, в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность основных конструкций и безопасность объекта для населения и окружающей среды) в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

4.3  Контроль качества
4.3.1 Одним из  условий получения членами СРО свидетельства о допуске к работам,
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, является наличие системы контроля качества строительства, включающей комплекс технических, организационных и экономических мероприятий.  

Для повышения качества и конкурентноспособности строительных работ членам СРО рекомендуется разрабатывать систему менеджмента качества на основании положений ГОСТ Р или ИСО 9000 и проходить соответствующую сертификацию.

4.3.2 Ответственность за контроль безопасности и качества строительных работ несут

лица, участвующие в процессе выполнения и приёмки работ: подрядчик, застройщик, заказчик. Застройщик или заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществившее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (авторский надзор).  Также застройщик или 
заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством, квалифицированной приемки выполненных работ и принятия решений во взаимоотношениях с подрядчиком может заключить самостоятельно, без согласия подрядчика, договор об оказании заказчику услуг по инженерно-техническому надзору с лицом, имеющим соответствующую квалификацию. В этом случае в договоре строительного подряда определяются функции такого лица, его полномочия и отношения с подрядчиком. 

4.3.3 Член СРО, осуществляющий строительство в роли подрядчика, застройщика

или заказчика, извещает о каждом случае возникновения аварийной ситуации на объекте капитального строительства органы Государственного строительного надзора, органы строительного надзора субъекта Федерации и Контрольный комитет СРО.  

4.3.4 Член СРО, осуществляющий строительство, проводит в соответствии со СНиП
12-01 и иными  действующими нормативными документами производственный контроль качества строительных работ, который включает:

- входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком);

- приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы;

- входной контроль применяемых материалов, изделий;

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;

- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.
4.3.5
Входной контроль проектной документации, в том числе ПОС, включает проверку:  

- ее комплектности;

- соответствия проектных осевых размеров и геодезической основы;

- наличия согласований и утверждений;

- наличия ссылок на материалы и изделия;

- соответствия границ стройплощадки на стройгенплане установленным сервитутам;

- наличия перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства;

- наличия предельных значений контролируемых по указанному перечню параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них;

- наличия указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы.

При обнаружении недостатков соответствующая документация возвращается на доработку.

4.3.6 Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных
процессов или производственных операций и обеспечивает своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам. Результаты операционного контроля фиксируются в журналах работ, согласно 
РД 11-05, другим действующим руководящим документам РФ или документации системы качества.

4.3.7 Оценка соответствия выполненных работ (приемочный контроль) заключается в
проверке качества выполненных работ или их этапов, а также завершенных ответственных конструкций. Приемочному контролю в обязательном порядке подлежат работы, контроль качества выполнения которых не может быть проведен после выполнения других работ (скрытые работы), а также строительные конструкции и участки сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение их недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. 
В случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания ответственных конструкций. По результатам проведения приемочного контроля составляются акты освидетельствования или промежуточной приемки работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения по формам, утвержденным в составе СНиП, РД, других действующих руководящих документов РФ  или документации системы качества. 

При выявлении недостатков на любом этапе производственного контроля качества
работ, лица, ответственные за безопасность и качество работ, должны незамедлительно принять меры к их устранению.  При выявлении недостатков качества работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, принимаются все меры вплоть до остановки процесса выполнения работ. 

4.3.8 После устранения выявленных недостатков лица, ответственные за безопасность и
качество работ, должны провести повторный контроль качества с составлением  актов освидетельствования или промежуточной приемки таких работ.

4.3.9 Замечания застройщика или заказчика, лиц, привлекаемых застройщиком или
заказчиком для проведения строительного контроля, а также лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, о недостатках выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства должны быть оформлены в письменной форме. Об устранении указанных недостатков составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом, осуществляющим строительство.

4.3.10 СРО со своей стороны проводит инспекционный контроль безопасности и качества
результатов выполнения строительных работ на любой стадии, в том числе эффективность ранее выполненного контроля безопасности и качества. 
4.3.11
Контроль со стороны СРО включает проверку требований к выдаче свидетельства о допуске и требований настоящего стандарта, проводится в форме плановых и внеплановых проверок в соответствии с правилами контроля.  
4.3.12
Контроль осуществляется Контрольным комитетом, при необходимости, привлекаемыми специалистами. 
5 Требования к продукции 

5.1
Изделия, вещества и материалы, используемые членом СРО для выполнения строительных работ, должны соответствовать требованиям технических регламентов, стандартов, норм и правил, в том числе по пожарной безопасности, санитарным правилам и нормам, а также другой нормативной и технической документации. 
Эксплуатационная надежность теплозащитных материалов должна быть стабильна в
процессе эксплуатации здания, строения, сооружения. 

5.2
Все изделия, вещества, материалы, оборудование в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и требованиями  ГОСТ 24697 должны проходить входной 
контроль исполнителя строительных работ на соответствие их показателей безопасности и 
качества требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда с оформлением соответствующих документов (актов, протоколов).
В случае возникновении сомнения в качестве или происхождении материалов, веществ и изделий, оборудования необходимо проводить их испытания. 
5.3
Материалы, вещества, изделия, оборудование, несоответствие которых установленным требованиям выявлено входным контролем, следует отделять от пригодных и маркировать. Работы с их применением приостанавливаются и  застройщику (заказчику) направляется  извещение о приостановке работ и ее причинах.

По несоответствующим материалам, веществам, изделиям, оборудованию принимается  одно из трех решений:

- поставщик выполняет замену несоответствующих материалов, изделий, веществ, оборудования соответствующими;

- несоответствующие изделия дорабатываются;

- несоответствующие изделия, вещества, материалы, оборудование могут быть применены после обязательного согласования с застройщиком (заказчиком), проектировщиком и органом государственного контроля (надзора) по его компетенции.

5.3
Изделия, вещества и материалы, подлежащие обязательному подтверждению соответствия должны иметь в комплекте сопроводительных документов заверенные в установленном порядке копии сертификатов соответствия или копии  деклараций о соответствии (в зависимости от форм и схем  подтверждения соответствия) и должны быть маркированы  знаком соответствия.
5.4
При применении новых строительных материалов, изделий (конструкций) и технологий, не регламентируемых действующими национальными нормативными документами, членам СРО необходимо проводить подтверждение их пригодности для применения в строительстве, а также соблюдать технологические требования по их использованию. 
5.5
 Член СРО обеспечивает складирование и хранение материалов, изделий, веществ, оборудования в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на эти материалы, изделия, вещества, оборудование.
6 Сохранение соответствия выполнения работ

6.1
 Для обеспечения сохранения соответствия строительства и работ по реконструкции и капитальному ремонту требованиям настоящего стандарта, члены СРО в обязательном порядке соблюдают и исполняют все его требования.

6.2
Технологические процессы выполнения работ, оборудование, материалы, инструменты соответствуют требованиям нормативных документов по безопасности труда и жизнедеятельности населения, санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям охраны окружающей среды, энергосберегающим режимам эксплуатации зданий и  сооружений.

6.3
Для выполнения работ в управляемых условиях и получения результата запланированного качества и безопасности на всех стадиях их жизненного цикла проводят измерение и контроль характеристик, свойств и норм в соответствии с положениями Федерального закона «Об обеспечении единства измерений». 

6.4
Все средства измерений для контроля характеристик и свойств должны находиться в исправном состоянии и проходить в установленном порядке в соответствии с положениями ПР 50.2.006 калибровку и поверку по утвержденному графику. 

Приобретаемые  средства измерений должны входить  в единый реестр средств измерений РФ, иметь соответствующие свидетельства и паспорта.

6.5
Средства измерений  и вспомогательное оборудование должны обеспечивать проведение измерений по всей области выполняемых членом СРО работ.   

6.6
При обнаружении признаков отклонения строительных работ  от запланированного 
качества и безопасности член СРО осуществляют корректирующие меры, и при необходимости - предупреждающие действия.
7 Порядок утверждения, учета, изменения и отмены стандарта организации
7.1 Согласованный проект СТО утверждается Решением общего собрания членов СРО Некоммерческое партнерство «Жилищно-строительное объединение Мурмана». 
7.2   Утвержденный оригинал СТО находится у специалиста СРО, ответственного за нормативную документацию. Для пользования изготовляют электронную копию стандарта, размещенную на официальном сайте СРО, предназначенном для работы членов СРО с документацией.
7.3

При необходимости внесения изменений в утвержденный СТО, измененный текст
печатается на отдельном листе и утверждается приказом правления СРО. Изменения в текст СТО вносятся путем замены листов на измененные. В «Листе регистрации изменений», прилагаемом к оригиналу документа, делается отметка о внесении изменений. Замененные 
листы изымаются из всех экземпляров стандарта. Замененные листы оригинала СТО хранятся в деле документа для сведения, замененные листы копий изымаются и уничтожаются. 
7.4
Отмена СТО осуществляется в случае потери его актуальности, полной переработки в связи с изменением нормативной базы или другими причинами. Отмена СТО осуществляется  Решением Общего собрания СРО. В приказе устанавливается срок хранения дела стандарта или решение об его уничтожении. Все копии СТО изымаются и уничтожаются.  

7.5 С момента утверждения СТО и до его уничтожения вся информация хранится в деле стандарта. В дело входят: оригинал СТО в печатном виде и его электронная копия; копии Решений о его утверждении, внесении изменений, отмене, уничтожении; копии внесенных изменений. После окончания срока действия СТО по распоряжению Директора Партнерства дело СТО уничтожается или передается на архивное хранение для сохранения информации.
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